

DONACION 1056

INFORME ANUAL

CUMPLIMIENTO DEL POA 2010 Y PRESENTACION DEL POA 2011

1. INTRODUCCION
2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010 Y RESULTADOS ALCANZADOS
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PREVISTAS A DICIEMBRE DE 2010 Y SALDO PARA 2011
4. ACTIVIDADES PRORIZADAS POR LA REAF PARA EL POA 2011
5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA REAF AL CIERRE DEL 2011

1. INTRODUCCION



El presente informe detalla el estado de avance en el cumplimiento de las actividades previstas en el POA 2010, plantea las actividades priorizadas por la REAF para el POA 2011, señala los resultados alcanzados hasta la fecha (Noviembre de 2010), e indica los resultados esperados al momento de finalización de la ejecución de la Donación 1056 (Diciembre de 2011).

Se destaca entre las actividades priorizadas para el 2011 la transición de la Secretaría de la REAF, prevista para el segundo semestre del año, una vez confirmada la puesta en marcha del FAF MERCOSUR (Fondo para la Agricultura Familiar del MERCOSUR).

En atención a las actividades priorizadas por la REAF para el último año de la Donación, se solicita al FIDA la autorización para ajustar la asignación de recursos disponibles para 2011 (U\$S 360.000), efectuando transferencia entre renglones presupuestales.

Los ajustes permitirán articular el cierre de la Donación con el inicio del FAF, que asegura por 5 años a partir de 2012, la disponibilidad de recursos financieros de los Estados Parte para el funcionamiento regular de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), y la conformación de su Secretaría con una nueva organización funcional y con recursos humanos seleccionados directamente por los Coordinadores Nacionales de los 4 socios plenos: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La nueva Secretaría, tiene un diseño descentralizado diferente a la vigente. En la actualidad la UCR FIDA MERCOSUR – Secretaría Técnica de la REAF está conformada por 4 RRHH que radican en la sede del MERCOSUR (Coordinador Regional, Asistente Técnico, Asistente Administrativo y Secretaria), y pasará a funcionar con 7 RRHH (Coordinador de la Secretaría, Asistente Administrativo y Secretaria en Montevideo, 4 Asistentes Técnicos radicados en los países para trabajar directamente en las Secciones Nacionales junto a los Coordinadores Nacionales de la REAF).



Para llegar a la puesta en marcha de la misma en 2012, se propone iniciar la transición durante el segundo semestre del 2011, y para ello resulta necesario ajustar los renglones presupuestales de la Donación que no contemplaban esta situación (Anexo I).

2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA 2010 Y RESULTADOS ALCANZADOS

En la tabla que sigue se presenta el detalle de las actividades cumplidas durante el año 2010, los resultados alcanzados como consecuencia de las mismas, y los comentarios sobre el futuro del tratamiento de algunos de los temas trabajados durante el año, que han sido priorizados en la XIV REAF para el año 2011 (ver Anexo II).

TIPO DE ACTIVIDAD DEL POA 2010, DEL PLAN ANUAL APROBADO POR EL MERCOSUR	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREVISTA PARA EL 2010	AVANCE	RESULTADO ALCANZADO	COMENTARIOS
1. Fortalecimiento de Propuestas de Políticas Públicas Diferenciadas para la Agricultura Familiar.	1) Análisis conjunto de los Resultados del Curso Regional de Formación de Jóvenes Rurales ejecutado durante 2008 y 2009, y de los contenidos del debate desarrollado en el marco de la XII REAF, con la finalidad de llegar a la formulación de Recomendaciones para el GMC.	Total	Implementación de Cursos Nacionales de Formación en los países, con la metodología y contenidos del Curso Regional.	Sin comentarios.
	2) Ejecución de las actividades del 1er. año del Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de Políticas	Total	Implementación de las Actividades previstas en los 4 países Estado Parte.	Sin comentarios.

	de Igualdad de Género en la AF del MERCOSUR co-financiado por AECID.	Parcial		Se completará el trabajo en 2011, buscando acuerdos para formular Recomendaciones al GMC.
	3) Análisis conjunto de los estudios de acceso de las mujeres rurales a la tierra.	Total		Sin comentarios.
	4) Seminario sobre AF-Cambio Climático-Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social.	Total		
	5) Seminario sobre Reforma Agraria Integral-Seguridad Alimentaria-Soberanía Alimentaria-Ordenamiento Territorial.			
2. Promoción y Facilitación del Comercio de los Productos de la Agricultura Familiar de la Región.	1) Análisis conjunto de los estudios relacionados con las Cadenas Productivas de Tomate y Porcinos que se terminarán de presentar durante el año 2010.	Parcial	Las delegaciones analizaron conjuntamente los estudios, identificando temas para ajustar la agenda del GT de Comercio.	La agenda del GT de Comercio en 2011 contemplará algunos temas que se identificaron como de interés común, con base al debate realizado sobre los estudios de Cadenas.
	2) Intercambios técnicos,	Total	Se priorizo el instrumento de Compras	La actividad se mantendrá en

	bilaterales y/o multilaterales, en relación al diseño y aplicación de los 3 Instrumentos de Facilitación de Comercio para la AF, seleccionados en la XII REAF (asociativismo, sello de la AF, mercados institucionales).		Públicas, para desarrollar actividades de intercambio bilateral, que permitan aprovechar las 2 experiencias vigentes: Brasil y Uruguay.	la agenda 2011 de la REAF.
3. Presentación de Información sobre la marcha de las Negociaciones Internacionales.	1) Intercambio de informaciones y análisis de posiciones sobre las negociaciones internacionales, y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos vigentes que afectan a la AF.	Total	Se logró poner a consideración de todas las Delegaciones el estado de avance de las negociaciones MERCOSUR-EU que se reiniciaron en 2010.	La actividad se mantendrá en la agenda 2011 de la REAF.
4. Seguimiento de las Decisiones aprobados por el GMC-CMC.	1) Seguimiento de los Registros Nacionales, en cumplimiento de los criterios de la Res. GMC No. 25/07, con el objetivo de poner en marcha el proceso de reconocimiento mutuo de los mismos (entre los Estados Parte).	Total	Se conformó un grupo técnico específico que analizó los Registros en los 4 países socios, que permitió elaborar una Recomendación al GMC para llegar al reconocimiento	Se espera lograr durante 2011 la aprobación del reconocimiento mutuo a nivel MERCOSUR (GMC-CMC). El tema se mantendrá en la agenda 2011 de la REAF en tanto sea necesario, para lograrlo.
		Total	Se presenta adjunto al Acta	

	<p>2) Informe consolidado anual sobre las políticas públicas aplicadas a la AF en los países del bloque.</p> <p>3) Constitución del FAF. Dec. CMC No. 45/08 y 06/09.</p>	Parcial	<p>de la XIV REAF.</p> <p>En dos de los cuatro países (Argentina y Uruguay) se completaron los trámites para su puesta en marcha. En otros dos países se lograron avances en los trámites que permitirán cerrar el proceso en Marzo 2011.</p>	<p>Sin comentarios.</p> <p>La actividad se mantendrá en la agenda 2011 de la REAF, para asegurar que durante el segundo semestre del 2011 se da inicio al proceso de transición hacia una nueva Secretaría de la REAF. La nueva Secretaría tendrá una conformación diferente a la actual (descentralizada), y se financiará a partir de 2012, al igual que todas las actividades de la REAF, con recursos de los países.</p>
<p>5. Actividades de Intercambio de Conocimientos y Experiencias, entre Instituciones de Gobiernos y Organizaciones Sociales participantes de la REAF, en materia de diseño e implementación de Políticas Públicas Diferenciadas e Instrumentos de Intervención para la AF</p>	<p>4) Seguimiento de las actividades de cooperación bilaterales en curso.</p> <p>5) Seguimiento de todas las otras actividades que se inicien durante el año en la materia.</p>	<p>Total</p> <p>Total</p>	<p>Se lograron ajustes en el diseño y funcionamiento de los Registro, las Compras Públicas, y los Seguros para la AF en los países con base al intercambio.</p>	<p>La actividad se mantendrá en la agenda 2011 de la REAF. Se incorporará a la agenda la consideración de los instrumentos para el acceso a la tierra y el desarrollo de los asentamientos de la Reforma Agraria, en el marco de trabajo de la Red de Institutos y el GT.</p>

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PREVISTAS A DICIEMBRE DE 2010 Y SALDO PARA 2011

Con base a la información contable provista por la Institución Administradora de la Donación (UNOPS) sobre la aplicación de fondos hasta el cierre del mes de Setiembre de 2010, y a las estimaciones efectuadas por la UCR FIDA MERCOSUR -Secretaría Técnica de la REAF para el último trimestre del año, es posible señalar que el saldo que quedará disponible para 2011 asciende a U\$S 360.000 (33 % del monto original de la Donación 1056 - U\$S 1.080.000).

4. ACTIVIDADES PRORIZADAS POR LA REAF PARA EL POA 2011

Las principales actividades priorizadas en la XIV REAF, que deben ser atendidas si o si con presupuesto de la Donación, son: el cumplimiento de las 2 Sesiones Plenarias de la REAF a nivel Regional (PPT de Paraguay en el 2do. Trimestre del año y PPT de Uruguay en el 4to.), el cumplimiento de las 2 reuniones intermedias de los GT's regionales que se hacen en Montevideo (1er. y 3er. Trimestre del año), el apoyo a las Secciones Nacionales, y la puesta en marcha de la transición hacia una nueva Secretaría de la REAF durante el 2do. Semestre del 2011, para llegar a su pleno funcionamiento en 2012 con los recursos del FAF.

La puesta en funcionamiento de la transición prevista para el 2do. Semestre de 2011, dará inicio con los recursos de la Donación si al 30 de Junio de 2010 están cumplidos al menos los siguientes trámites: la internalización de la norma en Brasil y Paraguay (que requiere que se hayan terminado los trámites a nivel del Poder Legislativo de cada país), el reconocimiento por parte del MERCOSUR de la documentación elevada por los 4 países dando cuenta de la internalización de la norma en cada uno de ellos, la disposición de recursos en los presupuestos de los 4 países que permitan transferir fondos en 2011 a la cuenta indicada para el FAF por parte del Administrador, el acuerdo de administración firmado entre el MERCOSUR y UNOPS.

El presupuesto de las principales actividades previstas para 2011 es conocido (Sesiones plenarias de la REAF, GT's intermedios regionales en Montevideo, Secciones Nacionales), en función de la experiencia que tiene la UCR FIDA MERCOSUR en la organización y financiamiento de este tipo de actividades desde la creación de la REAF en el año 2004. Por tanto puede asumirse que las estimaciones están planteadas sobre la base de supuestos de trabajo bastante ciertos (se manejan con precisión tarifas de pasajes, costos de hotelería, gastos de estadía, apoyo a eventos complementarios de las actividades regionales de diversa naturaleza, etc.).

Son menos precisas las estimaciones que refieren a la puesta en marcha de la nueva organización de la Secretaría descentralizada de la REAF, que los Coordinadores Nacionales han acordado poner en funcionamiento en el 2do. Semestre de 2011, una vez que estén terminados todos los trámites en los 4 países para el funcionamiento pleno del FAF.

No obstante es posible señalar que la disponibilidad de recursos de la Donación en 2011 permitirá atender las actividades reseñadas.

Para ello será necesario que el FIDA habilite el ajuste de los gastos por categoría de la Donación, de manera tal que amplíe lo correspondiente a

Personal y Servicios Profesionales (que se incrementan en parte por efecto de la puesta en marcha de la nueva Secretaría, en transición hacia un modelo descentralizado durante la segunda mitad del año 2011), y reduzca los recursos para los renglones de Costos de Viajes, Capacitación, Costos Operativos, Informes y Publicaciones.


Por su parte los renglones de gastos referidos a Equipos y Gastos de Administración se mantendrán tal como fueron presupuestados al momento del Diseño de la Donación, permitiendo el adecuado cumplimiento de la mismas en último año de ejecución.


Los ajustes requeridos se explican por el hecho de que al momento del Diseño de la Donación no estaba claro cuál sería el modelo que daría lugar al cumplimiento de unos de los objetivos principales de la misma, el de sostenibilidad a la REAF, que ahora ha quedado acordado al amparo del FAF con base a una Secretaría descentralizada.


5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA REAF AL CIERRE DEL 2011


Los principales resultados esperados al cierre del 2011 son los siguientes:


1. FAF operativo.
2. Secretaría de la REAF descentralizada en funcionamiento.
3. Reconocimiento de los Registros Nacionales de Agricultura Familiar en el MERCOSUR.
4. Programa Regional de Género AECID-REAF MERCOSUR ejecutado a satisfacción.
5. Programa de Cooperación en Compras Públicas de la AF en ejecución.


Andrés Wetzel
PARAGUAY


Eduardo Polcan
ARGENTINA.


Guilherme Bady
Brasil


José Ignacio Obescura
URUGUAY

H. Eduardo Patilla R.

Chile.